WBS Number	Description	Prj Mfg M&S (k$)	Prj Mfg Labor (k$)	Prj EDIA (k$)	Base Cost (k$)	US Cont (k$)	US Cont (%)	Tot US Cost (k$)	DOE Prj Cost (k$)	NSF Prj Cost (k$)
3	**Trigger and Data Acquisition**									
3.1	Trigger	4,153	-	2,214	6,367	1,913	30	8,280	8,280	-
3.1.1	CSC Muon Trigger	1,038	-	940	1,978	595	30	2,572	2,572	-
3.1.1.1	**Muon Port Cards (MPC)**	**312**	**-**	**253**	**564**	**166**	**29**	**730**	**730**	**-**
3.1.1.2	**Sector Receivers (SR)**	**204**	**-**	**260**	**464**	**143**	**31**	**607**	**607**	**-**
3.1.1.3	**Sector Processors (SP)**	**288**	**-**	**260**	**548**	**203**	**37**	**751**	**751**	**-**
3.1.1.4	**Clock&Control Cards (CCC)**	**87**	**-**	**83**	**169**	**33**	**19**	**202**	**202**	**-**
3.1.1.5	**Crate Monitor Cards**	**26**		**-**	**26**	**4**	**16**	**30**	**30**	**-**
3.1.1.6	**Muon Backplanes**	**52**	**-**	**45**	**97**	**25**	**26**	**122**	**122**	**-**
3.1.1.7	**Muon Crates**	**15**		**-**	**15**	**2**	**13**	**17**	**17**	**-**
3.1.1.8	**Muon Power Supplies**	**50**		**-**	**50**	**7**	**13**	**57**	**57**	**-**
3.1.1.9	**Muon Tracker Cables**	**5**		**-**	**5**	**1**	**13**	**5**	**5**	**-**
3.1.1.10	**Trigger System Tests**	**-**		**40**	**40**	**12**	**30**	**52**	**52**	**-**
3.1.1.11	**Trigger Project Management**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1.2	Calorimeter Trigger	3,115	-	1,274	4,390	1,318	30	5,708	5,708	-
3.1.2.1	**Prototypes**	**65**	**-**	**173**	**238**	**75**	**31**	**313**	**313**	**-**
3.1.2.2	**Preproduction ASICs**	**360**	**-**	**269**	**629**	**179**	**29**	**808**	**808**	**-**
3.1.2.3	**Test Facilities**	**60**	**-**	**18**	**78**	**21**	**27**	**99**	**99**	**-**
3.1.2.4	**Power Supplies**	**79**	**-**	**5**	**84**	**11**	**14**	**96**	**96**	**-**
3.1.2.5	**Crates**	**13**	**-**	**24**	**37**	**6**	**17**	**44**	**44**	**-**
3.1.2.6	**Backplane**	**130**	**-**	**73**	**203**	**62**	**31**	**266**	**266**	**-**
3.1.2.7	**Clock & Control Card**	**65**	**-**	**76**	**142**	**37**	**26**	**179**	**179**	**-**
3.1.2.8	**Receiver Card**	**1,561**	**-**	**135**	**1,696**	**529**	**31**	**2,226**	**2,226**	**-**
3.1.2.9	**Electron Isolation Card**	**649**	**-**	**109**	**758**	**244**	**32**	**1,002**	**1,002**	**-**
3.1.2.10	**Jet Summary Card**	**103**	**-**	**76**	**179**	**52**	**29**	**231**	**231**	**-**
3.1.2.11	**Cables**	**7**		**-**	**7**	**1**	**13**	**8**	**8**	**-**
3.1.2.12	**DAQ Processor**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1.2.13	**Crate Monitor Card**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1.2.14	**Trigger Tests**	**22**	**-**	**315**	**337**	**99**	**29**	**436**	**436**	**-**
3.1.2.15	**Trigger Project Management**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**